

山麓会同窓会・記念行事日程及び企画（概要）案

2014/1/24

記念行事係 原一馬 野溝直樹

●日程及び企画概要

15:00（仮） 学校正門

*バス・自家用車で移動。

15:30 高遠さくらホテル

15:45 記念行事①：クラスマッチ

*各委員の意見及び、ほりでいドーム使用の可否などから、下記2案のうちより選定。

【A案：軽運動・ゲーム等】

*会場：ほりでいドーム（ホテル隣接）

*実施例：ソフトバレー、ハンドベース、
バラエティ番組のゲーム…

【B案：ステージパフォーマンス】

*会場：高遠さくらホテル宴会場（祝賀会場）

*実施例：合唱、楽器演奏、ダンス、コント、
音楽系部活OB・OGによる記念パフォー
マンス…

*審査を実施。優勝クラスには記念品、最下位クラスは祝賀会において罰ゲーム。

17:00 クラスマッチ終了

*ホテル宿泊者はチェックイン、着替。

*祝賀会場設営（配膳等）

18:00 祝賀会・記念行事②：時空を超えて～ミュージックフェスティバル（祝賀会）開始 ←

*概要：ペン祭ミュージックフェスティバル・フォーマットに沿って進行。歓談タイムを挟みつつ、各部活OB・OG、友人グループ、個人がステージでパフォーマンス。原則として事前申込・依頼分に限るが、当日飛入は歓談タイムで対応。司会あり。

*実施例：バンド演奏、ダンスタイム、同窓生（希望者）の自己PR、フィーリングカップル5vs5、告白タイム、実行委員紹介、逝去同窓生追悼…

*その他：同窓生PRコーナーの設置…同窓生の仕事、活動、趣味等の紹介・PRツールを置く。

20:30 時空を超えて～ミュージックフェスティバル（祝賀会）終了

*ホテル前の駐車場（未舗装）に移動。


20:45 記念行事③：ファイアーストーム開始

*実施例：告白タイム、人生を語る、弾き語り…

*ファイアーストーム実施に関して、ホテル側は内諾。今後「地権者＝高遠支所産業振興課窓口」「消防関係部門」「近隣住民」との折衝と調整を行い、実施の是非を判断した上で準備作業を行う。

22:45 記念行事③：ファイアーストーム終了

●会場計画…クラスマッチ (B案)、ミュージックフェスティバル (祝賀会) 会場



* クラスマッチをB案で実施する場合は祝賀会会場 (宴会場) を利用する。クラスマッチ終了後、同窓生は一旦且宴会場を出てもらい、その間 (約1時間) に飲食物の配膳と、ミュージックフェスティバル用のステージを設営する。

* 祝賀会のスタイルに関して、記念行事係としては企画のスムーズな進行と演出効果の観点から、会場中央に飲食物を集中的に設営し、その周辺を8~10人着席の円卓で囲う形の「ビュッフェスタイル」を希望する (下図参照)。…ホテル側は対応可能。但し祝賀会係とは未調整。

●運営計画

記念行事総責任者 (係長) : 原 一馬 (E)
事務局 (副係長) : 野溝直樹 (F)

絶対的に不足。今後実行委への参加者が増えなければ、現在の実行委員が兼務でお願いしたい。

記念行事		現場責任者	司会進行	支援スタッフ (設営撤去等)		
クラスマッチ	A案					
	B案	野溝直樹				
ミュージックフェスティバル		野溝直樹				
ファイヤーストーム		原一馬				

●費用見込 (ミニマム概算)

摘要	金額 (円)
* クラスマッチ関連 (賞品、罰ゲーム関連)	15,000
・ ゲーム用品 (A案実施の場合のみ)	10,000
* 看板、表示、装飾、映像類	20,000
* ミュージックフェスティバル関連 (音響、練習スタジオ、楽譜、衣装等)	45,000
* ファイヤーストーム関連 (近隣見舞、謝礼、運搬撤去等)	40,000
計	130,000

●今後の作業日程（大枠）

	クラスマッチ（B案） 実施責任者：野溝	ミュージックフェスティバル 実施責任者：野溝	ファイヤーストーム 実施責任者：原	
1月	方向付（実行委） ↓	実行委にて協議。 — 関係者と協議・調整		
2月	各クラスに概要告知 各クラス会開催時 及びHP	— 企画修正 — 実行委にて協議 — 関係者と協議・調整	事前調査（近隣、法規等） ↓	
3月	企画詳細立案、調整、修正	— 企画修正 — 関係者と最終確認 ↓ 最終企画案立案		
4月	企画承認（実行委）・決定 企画正式告知 ↓	企画承認（実行委）・決定 出演募集・依頼、受付開始 ↓	地権者、消防、近隣等関係者 との事前協議、折衝開始 ↓	
5月	— 相談受付・調整 ↓	— 調整、依頼 ↓		
6月	実施パフォーマンス決定 演出検討、台本作成	出演者締切 演出検討、台本作成		
7月				
8月	— 司会者決定 ↓	— 司会者決定 ↓	企画実施（可否）決定 【可】 【不可】	
9月	— 支援スタッフ 決定 ↓	— 支援スタッフ 決定 ↓	申請、準備 ↓	代替企画立案 承認、決定 ↓
10月上旬	演出・台本完成 関係者と最終確認	全体リハーサル実施 演出・台本完成	↓	準備 ↓
当日	12:00 機材搬入・会場設営 実施	12:00 機材搬入・会場設営 実施	12:00 設営 実施	12:00 設営 実施

以上